附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江鼎龙湾4A级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目

评价年度：2022
市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023.08.01
一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：王村港镇区基础设施较为落后，还有部分是泥路，每当下雨时，路面泥宁不勘，平时尘地飞扬，对镇区的群众出行造成不便，与镇区滨海旅游特色的二级小城镇的形象格格不入，与创文的条件要求还有存在着一定的距离，镇区还是雨污合流，不符合雨污分流的要求。为了完善王村港镇滨海小城镇旅游配套设施建设，将王村港镇打造成为湛江地区具有滨海旅游特色的二级小城镇，助推王村港镇滨海旅游经济发展，提高王村港镇滨海旅游经济发展质量和效益，辐射带动王村港镇群众经济收入增长。

实施依据：《关于同意实施湛江鼎龙湾4A级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目的批复》（吴府函〔2021〕235号）、《关于湛江鼎龙湾4A级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目调整建设内容和投资规模等问题的批复》（吴府函〔2022〕59号）、《吴川市发展和改革局关于重新审批湛江鼎龙湾4A级国际海洋度假区王村港镇基础设施配套项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2022〕16号）
主要内容：对王村港镇中心镇区公共基础设施进行升级改造，完成约9.2公里道路改造、道路两侧建绿化带、人行道路改造、加铺沥青罩面、标示交通标识、安装路灯、标准配套建设排污、排水管网等。

实施情况：项目已基本完工，正在准备验收竣工材料阶段。
预期投入：7000万元专项债。
评价年度项目绩效目标设定情况。

项目建成后，将全面完善我镇滨海旅游配套设施建设，将王村港镇打造成为高质量发展的省级滨海旅游集聚区的核心区，助推我镇滨海旅游经济发展，提高我镇滨海旅游经济发展质量和效益，辐射带动我镇群众经济收入增长。

二、绩效自评工作开展情况

该项目进展顺利，我镇组织专人跟进，汇报项目进度。

三、绩效自评结果

该项目自评100分，等级为优。
项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。预期投入7000万元，2022年1月27日吴川市财政局关于预下达2022年1月地方政府新增债券转贷资金的通知 吴财金〔2022〕6号下达5000万元，2022年3月18日吴川市财政局关于预下达2022年3月地方政府新增债券转贷资金的通知 吴财金〔2022〕18号下达2000万元，资金已全部到位。
2.资金执行情况。资金已拨付下达，项目已支出4739.95万元。
3.资金管理情况。根据《王村港镇财会管理制度》，支出在50000元以上经镇班子会研究审批。
（二）绩效目标完成情况

1.社会效益：完善了我镇滨海旅游配套设施建设，将王村港镇打造成为高质量发展的省级滨海旅游集聚区的核心区，助推我镇滨海旅游经济发展，提高我镇滨海旅游经济发展质量和效益，辐射带动我镇群众经济收入增长。
2.满意度指标：群众满意度达98%以上、受益群众满意度大幅度提升。
五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

我镇专门安排综合能力较强的业务人员跟进项目建设情况，及时汇报总结项目进度情况，对发现的问题及时进行处理、解决，保量保质完成项目建设。

六、改进意见

继续加强项目建设管理，积极调配人手配合项目建设。
绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在吴川市人民政府门户网站公示。
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